

УТВЕРЖДАЮ:  
 Директор  
 МКОУ «Саморядовская средняя  
 общеобразовательная школа»  
 Большесолдатского района  
 Курской области  
 Н.Н.Щетинин  
 Приказ № 44 от 25.03.2024 г.



План  
 Внеочередных мероприятий (дорожная карта)  
 по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической  
 направленностей «Точка роста» в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Щетинин Н. Н.	Приказ директора школы	25.03.2024 г.
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Щетинин Н. Н.	План первоочередных мероприятий	25.03.2024 г.
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Дудина Н.Н.	Медиаплана информационного сопровождения	22.04.2024 г.
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Щетинин Н. Н.	Положения о деятельности Центра	25.03.2024 г.
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Сабельникова Г.П.	Проект зонирования	11.03.2024 г.
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Щетинин Н. Н.	Проект зонирования	11.03.2024 г.
1.7.	Назначение руководителя Центра	Щетинин Н. Н.	Приказ директора	25.03.2024 г.
1.8.	Создание рабочей группы	Щетинин Н. Н.	Приказ директора	25.03.2024 г.
2.	<b>Финансово - хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Щетинин Н. Н. Шевченко Н.А.	Заявки на финансирование	Апрель 2024 г.
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Шевченко Н.А.	Извещения о проведении закупок	Апрель 2024 г.
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в «Центре «Точка роста»	Щетинин Н. Н.	Проектно-сметная документация	Март 2024 г.

2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Щетинин Н. Н. Сабельникова Г.П.	отчеты	Май-июль 2024 г.
2.5.	Согласование перчня оборудования для оснащения Центра	Щетинин Н. Н.	Заявка	11.03.2024 г.
2.6.	Приемка помещений Центра	Щетинин Н. Н.	Акт	01.08.2024 г.
3.	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Дудина Н.Н.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Дудина Н.Н.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2024 г.
3.3.	Составление штатного расписания Центра	Щетинин Н. Н. Дудина Н.Н.	Приказ по утверждению штатного расписания	к 01.09.2024 г.
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников Центра	Щетинин Н. Н. Дудина Н.Н.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2024 г.
4.	<b>Информационное сопровождение</b>			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Карачевцева Л.С. Ананьева В.И.	Новости, статьи, репортажи	Март 2024 г.
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Карачевцева Л.С. Ананьева В.И.	Новости, статьи, репортажи	Апрель-май 2024 г.
4.3.	Запуск сайта	Щетинина Н. П.	Новости Раздел «Точка роста»	Январь 2024 г.
4.4.	Открытие Центра	Щетинин Н. Н.	Торжественное мероприятие	01.09.2024 г.
4.5.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Дудина Н.Н.	Расписание, расстановка кадров, планирование	с 01.09.2024 г.
4.6.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра	Дудина Н.Н. Щетинина Н. П.	Информация на сайте школы	к 01.09.2024 г.
4.7.	Организация набора детей, обучающихся по программа Центра	Дудина Н.Н. Щетинин Н. Н.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	сентябрь 2024 г.
4.8.	Мониторинг реализации	Щетинин Н. Н.	отчет	еженедельно

	мероприятий дорожной карты			
--	----------------------------	--	--	--